

令和5年度 宮崎森林管理署都城支署 公共工事契約状況

令和7年3月19日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長 白濱 正明

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工事概要	入札方式
東嶽70林道災害復旧工事		宮崎県都城市山之口町山之口地内	林道工事	災害復旧工事 延長 33.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
19,667,000円	17,688,060円	令和6年3月18日	宮崎県都城市庄内町8031-2 丸宮建設 株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
19,400,000円	令和6年4月	令和6年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年5月20日	令和7年3月4日
②変更後の契約金額	19,828,000円(税抜き)	18,340,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和6年11月25日
②変更後の工事完成時期	令和7年3月

○成績評定の結果

評定点78点