

令和4年度 北薩森林管理署 公共工事契約状況

令和4年12月9日

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長 佐藤 敏郎

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
布計林道改良工事		鹿児島県伊佐市大口布計地内		林道工事	改良工事 延長=465m 幅員=3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
17,395,000円	15,164,870円	令和4年7月15日		鹿児島県鹿児島市真砂町2番11号 林建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
16,600,000円	令和4年8月	令和5年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年11月22日
②変更後の契約金額	17,870,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目
①契約変更年月日
②変更後の工事完成時期

○成績評定の結果

評定点83点