

令和 6年 3月28日
 分任支出負担行為担当官
 北薩森林管理署長 佐藤 敏郎

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
冷水101林道新設工事	鹿児島県伊佐市大口田代地内	林道工事	延長720m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
71,403,000円	64,613,560円	令和5年6月29日	鹿児島県鹿児島市真砂町2番11号 林建設株式会社 代表取締役 西釜 茂文	
契約金額(税抜き)	工事着手時期	工事完成時期		
71,000,000円	令和5年7月	令和6年3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年3月1日
②変更後の契約金額	75,700,000円 (税抜き)
③変更理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項目
①契約変更年月日
②変更後の工事完成時期

○成績評定の結果

評定点 86 点