

令和4年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和5年7月31日

分任支出負担行為担当官  
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
鎌塚治山工事		鹿児島県南九州市川辺町野崎地内		治山工事	コンクリート谷止工・山腹工外 1.0個：394.4m <sup>3</sup> ・1.0箇所：0.12ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
57,441,000円	51,961,340円	令和4年9月15日		鹿児島県南九州市川辺町下山田2555-1 (株) 大坪建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
57,000,000円	令和4年9月	令和5年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年2月6日	令和5年7月7日
②変更後の契約金額	60,150,000円(税抜き)	59,690,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)		
①契約変更年月日	令和5年3月6日		
②変更後の工事完成時期	令和5年8月		

○成績評定の結果

評定点80点