

令和5年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和6年11月6日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工事概要	入札方式
桜島地区治山工事（古河良川2）		鹿児島県鹿児島市桜島地内	治山工事	溪間工・コンクリート護岸工・資材運搬路補修 溪間工二基：497.1m3 護岸工二箇所：121.1m3 運搬路補修：520.6m2	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
79,012,000円	71,649,330円	令和6年3月6日	鹿児島県鹿児島市吉野町9700番地 1 （株）島津建設		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
71,700,000円	令和6年4月	令和6年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	（第1回変更）	（第2回変更）	（最終変更）
①契約変更年月日	令和6年3月8日	令和6年3月15日	令和6年10月22日
②変更後の契約金額	73,401,000円（税抜き）	79,052,000円（税抜き）	86,200,000円（税抜き）
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	新規工種の追加によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目		
①契約変更年月日		
②変更後の工事完成時期		

○成績評定の結果

評定点81点