

令和5年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和7年3月31日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
桜島地区治山工事（あみだ川第1支流第7分流）		鹿児島県鹿児島市桜島地内		治山工事	溪間工・コンクリート護岸工 溪間工：1010.7m ³ 護岸工：575.4m ³	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
180,750,900円	164,926,938円	令和4年9月5日		鹿児島県鹿児島市広木一丁目15番36号		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
178,200,000円	令和5年8月	令和6年9月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年1月19日	令和6年9月6日
②変更後の契約金額	182,086,300円(税抜き)	185,020,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	令和4年7月
②変更後の工事完成時期	令和6年9月

○成績評定の結果

評定点75点