

令和6年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和7年10月17日

分任支出負担行為担当官  
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
桜島地区治山工事（あみだ川第1支流）		鹿児島県鹿児島市桜島地内		治山工事	コンクリート谷止工・コンクリート護岸工 谷止工一基：1,077.1㎡ 護岸工一箇所：78.8㎡	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
103,980,000円	94,473,130円	令和7年3月17日		鹿児島県鹿児島市唐湊1丁目13番25号 （株）森山（清）組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
94,500,000円	令和7年4月	令和7年10月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	（第1回変更）	（第2回変更）	（最終変更）
①契約変更年月日	令和7年3月18日	令和7年3月19日	令和7年9月30日
②変更後の契約金額	95,352,000円（税抜き）	108,947,000円（税抜き）	113,259,260円（税抜き）
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目			
①契約変更年月日			
②変更後の工事完成時期			

○成績評定の結果

評定点81点