

令和3年度 大隅森林管理署 公共工事契約状況

令和4年9月2日

分任支出負担行為担当官  
大隅森林管理署長 神崎 弘治  
(公印省略)

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
後平治山工事 (120)		鹿児島県垂水市田神後平地内		治山工事	コンクリート谷止工 個数 1.0個 数量 426.9m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
34,300,000円	30,236,220円	令和3年12月23日		鹿児島県霧島市溝辺町麓6-14 末重建設株式会社		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
33,700,000円	令和4年1月	令和4年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)	
①契約変更年月日	令和4年8月3日	
②変更後の契約金額	33,410,000円(税抜き)	
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和4年3月18日
②変更後の工事完成時期	令和4年8月

○成績評定の結果

評定点78点