

(随意契約)

令和 5年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和5年11月29日

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 藤平 康則

工事名		施工場所	工事種別	工事概要
蔭地林道災害復旧工事(明許)		愛媛県西条市藤之石庚	林道工事	延長20.0m 幅員3.6m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	6,066,000 円	令和 5年 6月27日	愛媛県松山市食場町甲167番地5 株式会社 坂本重機建設	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
5,970,000 円	令和5年6月	令和6年2月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年11月 6日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 5,240,000円
- ・変更の理由
 - ・現地の地形・地質に即して施工した結果の数量増減
 - ・床掘数量の精算による単価変更
 - ・残土運搬条件の変更による単価変更

・変更後の工事完成の時期 令和 5年11月

○成績評定の結果

評定点 79点