

(一般競争入札)

令和元年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和3年8月17日

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 唐澤 智

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
石鎚林道改良工事(翌債)		愛媛県西条市小松 大平国有林1010林班		林道工事	延長45.0m、幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
18,406,000円	16,182,290円	令和元年11月14日	愛媛県西条市氷見乙2033-6 (株)今宮建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
16,300,000円	令和元年11月	令和2年6月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年6月23日 ・変更後の契約金額(税抜き) 16,300,000円
- ・変更の理由 令和2年2月に資材運搬経路の民有林林道において、路体決壊が発生したことにより、不測の日数を要したことから、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年3月

○第1回変更理由の路体決壊箇所について、復旧の見通しが立たず工事の継続が困難と判断されることから、令和3年2月4日付けで本契約を解除した。