

(一般競争入札)

令和 4 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

令和 5 年 12 月 18 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 志賀 照幸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
柞多尾63林業専用道新設工事（国債）		香川県仲多度郡まんのう町柞多尾国有林63林班		林道工事	延長280.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
49,937,000円	45,114,420円	令和4年9月13日	香川県仲多度郡まんのう町中通194 大西建設（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
46,500,000円	令和4年9月	令和5年11月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年11月27日 ・変更後の契約金額（税抜き）47,500,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工した結果、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年11月

○成績評定の結果

評定点 80点