

(一般競争入札)

令和 6 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 11 月 28 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 増原 俊光

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要	入札方式
西谷林道改良工事（明許）		高知県四万十市西土佐奥屋内 払川山国有林29林班外	林道工事	延長620.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
18,951,000円	16,968,430円	令和7年4月23日	高知県四万十市西土佐奥屋内 9 1 2 (有) 黒尊建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
18,100,000円	令和7年4月	令和7年11月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年10月20日
- ・変更の理由 床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。  
現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。  
(変更後の延長 650.8m)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年11月

○成績評定の結果

評定点 79点