

(一般競争入札)

令和 7 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 12 月 25 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 山口 正浩

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要	入札方式
根無山林道災害復旧工事（明許）		愛媛県東温市井内根無山国有林 2 4 林班	林道工事	延長23.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
24,493,000円	22,009,180円	令和7年6月25日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 8 3 7 (有) 大谷組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
24,000,000円	令和7年6月	令和8年3月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年12月11日
- ・変更の理由 床掘の結果、基礎地盤の土質変更による擁壁タイプの変更が生じた。
現地の地形・地質に即して施工するため、数量の増減が生じた。
間接工事費の動向調査に関する協力費用を計上した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年12月

○成績評定の結果

評定点 82点