

分任支出負担行為担当官 高知中部森林管理署長 森野 清繁 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
サイニヨウ(66)復旧治山工事(翌債)		高知県香美市物部町別府 サイニヨウ国有林66林班		治山工事	溪間工 一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
37,482,000円	33,073,770円	平成31年3月14日	高知県高知市南金田3-52-3 高大建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
37,000,000円	平成31年3月	令和元年12月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年 7月 4日
- ・変更後の契約金額(税抜き)37,202,000円
- ・変更の理由 ・公共事業労務単価の運用に係る特例措置による請負代金額の変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年12月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年10月16日
- ・変更後の契約金額(税抜き)43,000,000円
- ・変更の理由 ・構造変更に伴う変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年12月

○契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年12月 6日
- ・変更後の契約金額(税抜き)44,600,000円
- ・変更の理由 ・新規工種、実行結果に伴う変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年12月

○成績評定の結果

評定点 78点