

(一般競争入札)

平成 30 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 3 月 9 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 高橋 東 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
伊崎谷山(1306)災害関連緊急工事(翌債)		高知県幡多郡大月町大字一切字伊崎谷山国有林1306林班		治山工事	溪間工一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
85,238,000円	76,079,160円	平成31年3月18日	高知県宿毛市高砂5387-122 (業)テスク			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
83,500,000円	平成31年3月	令和2年2月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 3月27日 ・変更後の契約金額(税抜き)83,874,000円
- ・変更の理由 「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更について(請求)の特例措置通知第2の(1)による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 2月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 2月25日 ・変更後の契約金額(税抜き)87,000,000円
- ・変更の理由 実行変更による
新規工種による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 2月

成績評定の結果

評定点 83点