

(一般競争入札)

令和 3 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 1 月 24 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 康

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
宇筒舞山 (89) 復旧治山工事 (明許)		高知県香美市物部町 宇筒舞山国有林89林班		治山工事	溪間工 1.0式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
37,635,000円	33,144,340円	令和3年6月22日	高知県高知市南金田3-52-3 高大建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
37,000,000円	令和3年6月	令和4年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年12月 7日
- ・変更の理由 ①工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 2月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 1月 5日
- ・変更の理由 ①実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 2月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 1月12日
- ・変更の理由 ①インフレスライド変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 2月

○成績評定の結果

評定点 79点