令和 7 年 3 月 26 日

分任支出負担行為担当官 安芸森林管理署長 石原 敬史

工	事 名	施工	場所	工事種別	工事概要	入札方式
奈半利川地区 小島 (中) 復旧治山工事 (翌債)		高知県安芸郡北川村小島		治山工事	渓間工 1.00式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
103, 285, 000円	93, 667, 080円	令和6年3月12日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体		体	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
102, 000, 000円	令和6年3月	令和7年1月				

- ○契約変更を行った場合(第1回変更)
 - 変更契約年月日 令和 6年 5月15日変更後の契約金額(税抜き) 105, 270, 000円
 - ・変更の理由 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 1月
- ○契約変更を行った場合(第2回変更)
 - ·変更契約年月日 令和 6年12月13日 ·変更後の契約金額(税抜き)105,270,000円
 - ・変更の理由 工期変更による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 3月
- ○契約変更を行った場合(第3回変更)
 - ·変更契約年月日 令和 7年 3月17日 ·変更後の契約金額(税抜き) 107, 300, 000円
 - ・変更の理由 実行変更及び新規工種による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 3月
- ○成績評定の結果 評定点 70点