

別紙様式6 (随意契約 (プロポーザル方式を除く))

令和7年度 津軽森林管理署金木支署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和7年10月15日

分任支出負擔行為担当官

津軽森林管理署金木支署長 高橋 毅

業務名		履行場所	業務区分	業務概要
薄市母沢林道災害調査測量設計業務		青森県北津軽郡中泊町薄市字薄市山国有林337林班ほか	調査測量業務	林道の災害調査測量設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	6,170,000円	令和7年 8月 5日	株式会社新東京ジオ・システム 代表取締役 奥山 清春 山形県天童市北久野本三丁目7番19	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
4,300,000円	令和7年 8月	令和7年 9月		

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合
- ・ 変更契約年月日 令和7年9月12日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 金4,536,000円
 - ・ 変更の理由 現地測量を行った結果、測量延長が増加したことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和7年9月
- 成績評定の結果
- ・ 業務成績評価 80点、技術者成績評価(管理技術者 80点、照査技術者 80点)