

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和4年度 宮城北部森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和4年9月29日

分任支出負担行為担当官

宮城北部森林管理署長 仙北谷 誠

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
石積沢林道調査設計業務	宮城県登米市東和町米川字南上沢地内外	建設コンサルタント	災害L=70m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	7,700,000円	令和4年8月29日	岩手県盛岡市南仙北二丁目3-35 北光コンサル株式会社
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
7,300,000円	令和4年8月	令和4年9月	

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和4年9月22日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 11,050,000円
- ・ 変更の理由 現地踏査を行い対策を検討した結果、工事を行う延長を当初の70m、重力式擁壁設計1式から延長115m、重力式擁壁設計3式に増やすことが必要となった。  
それに伴い各種数量を変更する。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和4年9月

○ 成績評定の結果

業務成績評価 85点、技術者成績評価(管理技術者 85点、照査技術者 84点)