

令和5年度 山形森林管理署最上支署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年9月25日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 成田 敏

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
大沢川林道調査設計業務	山形県最上郡真室川町大字差首鍋字尻高森国有林27林班	建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	3,690,000円	令和5年8月14日	株式会社都市整備 秋田県秋田市川尻みよし町11番1号
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
2,850,000円	令和5年8月	令和5年9月	

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年9月14日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 4,530,000円
- ・ 変更理由 実施測量を行った結果、設計延長が変更になったのと、構造物の設計が追加になったため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年9月