

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 山形森林管理署最上支署公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

令和6年10月7日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

業務名		履行場所	業務区分	業務概要
加無山林道ほか災害調査測量設計業務		山形県最上郡真室川町大字大滝字小足沢山国有林93林班ほか	建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	6,630,000円	令和6年8月19日	岩手県盛岡市南仙北二丁目3番35号 北光コンサル 株式会社	
契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完了の時期		
4,620,000円	令和6年8月	令和6年9月		

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合
- ・ 変更契約年月日 令和 6年 9月27日
 - ・ 変更後の契約金額（税抜き） 6,950,000円
 - ・ 変更の理由 本業務を履行中、測量を行い設計を行った結果、調査地2の延長が変更となったため、変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成（業務完了）の時期 令和 6年 9月