

別紙様式6 (随意契約 (プロポーザル方式を除く))

令和6年度 山形森林管理署最上支署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和6年11月6日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

業務名	履行場所		業務区分	業務概要
杉沢林道ほか災害調査測量設計業務	名高森林事務所管内 12路線21箇所		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	13,760,000円	令和6年9月26日	秋田県秋田市山王臨海町4-36 株式会社 測地コンサルタント	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期		
12,000,000円	令和6年9月	令和6年10月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年10月24日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 13,100,000円
- ・ 変更の理由 本業務の履行中、現地の状況により各種数量に変更が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和6年10月