

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 山形森林管理署最上支署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和6年12月11日

山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
豊田林道ほか災害調査測量設計業務		鮭川森林事務所管内 7路線15箇所		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	13,600,000円	令和6年9月25日		秋田県秋田市川尻みよし町11番1号 株式会社 都市整備	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
11,950,000円	令和6年9月	令和6年10月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和6年10月24日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 14,850,000円
 - ・ 変更の理由 本業務の履行中、現地の状況により各種数量に変更が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の業務完了の時期 令和6年10月
- 成績評定の結果
 - 業務成績評価69点 技術者成績評価(管理技術者68点、照査技術者64点)