

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和3年度 三八上北森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和3年10月7日

分任支出負担行為担当官  
三八上北森林管理署長 葛西貴仁

工事(業務)名	施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要
下石高林道災害調査測量設計業務	青森県上北郡七戸町字中天間館国有林1435林		災害調査	災害復旧計画作成
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	3,140,000円	令和3年9月6日	秋田県秋田市御所野堤台二丁目2-38 株式会社森林テクニクス東北支店	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
2,850,000円	令和3年9月	令和3年10月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和3年10月7日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 1,670,000円
- ・ 変更の理由 本業務の履行中、現地状況に応じた測量設計延長の変更と、一般構造物を取りやめ新規の構造物が適当であることから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和3年10月