

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 庄内森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務) 契約状況

令和7年4月30日

分任支出負担行為担当官

庄内森林管理署長 松浦 博文

工事(業務)名		施工(履行)場所	工事種別(業務区分)	工事(業務)概要
大俣川沢災害復旧調査業務		山形県酒田市北青沢字大俣国有林1053林班ろ小班	建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	6,360,000円	令和6年10月18日	山形県天童市北久野本三丁目7番19号 株式会社新東京ジオ・システム	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
4,800,000円	令和6年10月	令和7年1月		

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合
 - ・ 変更契約年月日 令和7年1月20日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 6,188,000円
 - ・ 変更の理由 本業務の履行中、現地の状況により工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和7年1月
- 成績評定の結果
 - 業務成績評価 84点、技術者成績評価(管理技術者 84点、照査技術者 82点)