

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 庄内森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和7年4月30日

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 松浦 博文

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要
川上林道ほか災害調査測量設計業務		山形県酒田市小林字川上国有林1112林班ほか		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	15,190,000円	令和6年9月26日	秋田県秋田市御所野堤台二丁目2番38 株式会社森林テクニクス東北支店		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
12,500,000円	令和6年9月	令和6年10月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・ 変更契約年月日 令和6年10月21日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 17,450.000円
 - ・ 変更の理由 本業務の履行中、現地確認の結果、調査地の延長が変更となったため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和6年10月
- 成績評定の結果
 - 業務成績評価 81点、技術者成績評価(管理技術者 81点、照査技術者 80点)