

別紙様式3 (一般競争入札)

令和4年度 米代西部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年11月30日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
白石又沢治山工事实施設設計業務		秋田県山本郡藤里町藤琴 字藤琴沢国有林1144林班れ小班外		建設コンサルタント	溪間工2基の測量設計業務	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,120,000円	6,435,149円	令和5年3月3日		株式会社 森林テクニクス東北支店 秋田県秋田市御所野堤台二丁目2-38		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期				
6,500,000円	令和5年3月	令和5年11月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和5年 11月 22日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 6,400,000円
 - ・ 変更の理由 設計業務において、現地精査の結果、治山ダム(透過型)をとり止め、治山ダム(透水性型・遮水性型)に変更。
測量業務において、溪流延長を190mと90mとしていたが現地精査の結果220mと120mに変更。
計画箇所の一部が緑の回廊に係ることから、植生調査を追加。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年 11月
- 成績評定の結果
業務成績評価 81点、技術者成績評価(管理技術者 81点、照査技術者 80点)