

分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署長 三原 隆義

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
長内林道ほか調査設計業務	秋田県大館市大葛外3字丹内沢外5国有林1134林班ほか	建設コンサルタント	災害復旧計画の作成
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	24,780,000円	令和4年9月20日	秋田県秋田市川尻みよし町11番1号 (株)都市整備
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
23,000,000円	令和4年9月	令和4年11月	

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和4年11月29日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 31,200,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、測量設計延長の増量、構造物設計の数量に増減が生じたため。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和4年11月

○ 成績評定の結果

業務成績評価 76点、技術者成績評価(管理技術者 76点、照査技術者 75点)