

別紙様式3（一般競争入札）

令和6年度 由利森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年10月7日

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 柏木 健悦

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
石禿沢施設災害復旧治山工事実施設計業務		秋田県にかほ市馬場字冬師山国有林66林班地内		建設コンサルタント	山腹工の測量設計業務	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
7,494,800円	5,925,180円	令和6年4月25日		山形県天童市北久野本三丁目7-19 (株)新東京ジオ・システム		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期				
5,930,000円	令和6年5月	令和6年9月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和6年9月12日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 7,369,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、設計及び数量等を変更する必要が生じたため、変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和6年9月
- 成績評定の結果
 - ・ 業務成績評価 84点、技術者成績評価(管理技術者 85点、照査技術者83点)