

令和7年12月10日

分任支出負担行為担当官  
秋田森林管理署長 松浦 安剛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
外ノ山北治山工事		秋田県仙北市角館町字外ノ山国有林1161林班地内		土木一式工事	山腹工事 0.10ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
48,493,000円	43,751,410円	令和7年3月17日		秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉135 株式会社門脇木材		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
47,500,000円	令和7年5月	令和7年11月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和7年10月8日

・ 変更後の契約金額(税抜き) 52,800,000円

・ 変更の理由 本工事の施工中、各工種の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期 令和7年11月
- 成績評定の結果
- 評定点81点