

令和6年度 秋田森林管理署 公共工事契約状況

令和7年12月10日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 松浦 安剛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
新城林道災害復旧工事		秋田県秋田市上新城白山字白山沢国有林64林班		土木一式工事	簡易法枠工 法面積△＝1674.5m2ほか	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
85,555,000円	85,243,730円	令和6年7月25日	秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り158-1 山科建設(株) 代表取締役 山科 優			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
85,000,000円	令和6年8月	令和6年11月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年11月25日 ・変更後の契約金額(税抜き) 111,100,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、各工種の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年11月