

令和6年度 秋田森林管理署 公共工事契約状況

令和8年1月14日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 松浦 安剛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
入角林道ほか災害復旧工事		秋田県大仙市豊岡字入角山国有林1181林班外		土木一式工事	重力式擁壁工 L=34mほか	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
81,244,000円	73,440,030円	令和6年9月24日	秋田県横手市前郷二番町7-13 横手建設株式会社			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
80,000,000円	令和6年10月	令和7年1月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第五次変更)

- 変更契約年月日 令和8年1月13日
- 変更後の契約金額(税抜き) 87,200,000円
- 変更の理由 本工事の施工中、各工種の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
- 変更後の工事完成の時期 令和8年1月