

分任支出負担行為担当官  
青森森林管理署長 村上 卓也

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
瀬辺地大川目林道改良工事	青森県東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字瀬辺地山国有林724林班	土木一式工事	林道改良工事 L=27m	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
8,107,000円	-	令和4年 7月 20日	株式会社 鹿内組 青森市大字野尻字今田97番1号	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
7,531,000円	令和4年 7月	令和4年 11月		

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和4年 12月 6日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 15,600,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、各工種数量に増減があったため、変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年 12月