

令和5年12月27日

分任支出負担行為担当官  
青森森林管理署長 村上 卓也

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
口広林道災害復旧工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町字平館野田尻高川尻高川国石林537林班い3小班	土木一式工事	コンクリート擁壁工ほか 64m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
111,958,000 円	101,690,970 円	令和5年4月26日	青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1 相内建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
109,500,000 円	令和5年4月	令和6年3月		

## ○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月22日
  - ・ 変更理由 現地精査の結果、各種数量が増減したため
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年3月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 99,400,000円