

令和6年8月2日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署 黒木 尚

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
釜ノ沢林道ほか1災害復旧工事		青森県東津軽郡外ヶ浜町字三廐宇鉄山国有林812林班ほか	土木一式工事	コンクリート擁壁工ほか 159m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
74,698,000 円	67,522,640 円	令和5年11月16日	青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1 相内建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
74,000,000 円	令和5年11月	令和6年8月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年8月1日

・ 変更理由 現地精査の結果、各種数量が増減したため

・ 変更後の工事完成の時期 令和6年10月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 74,250,000円