

令和5年度 青森森林管理署 公共工事契約状況

令和6年11月22日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 黒木 尚

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
高根林道ほか3災害復旧工事		青森県東津軽郡蓬田村大字広瀬字広瀬山国有林706林班ほか		土木一式工事	コンクリート擁壁工ほか 145m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
66,966,000 円	60,533,960 円	令和6年1月18日		青森県青森市大字野尻字今田97番1号 株式会社 鹿内組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
65,500,000 円	令和6年1月	令和6年10月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第六次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年11月22日

・ 変更理由 現地精査の結果、各種数量が増減したため

・ 変更後の工事完成の時期 令和6年12月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 80,000,000円