

令和6年11月11日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 黒木 尚

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
理右衛門林道ほか1災害復旧工事		青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩増川山国有林869林班ほか		土木一式工事	コンクリート擁壁工ほか、169m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
70,720,000 円	63,911,260 円	令和5年11月16日		青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1 相内建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
70,000,000 円	令和5年11月	令和6年10月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年10月9日

・ 変更理由 現地精査の結果、各種数量が増減したため

・ 変更後の工事完成の時期 令和6年10月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 71,180,000円

○ 成績評定の結果

評定点76点