令和6年度 青森森林管理署公共工事契約状況

令和7年11月11日

分任支出負担行為担当官 青森森林管理署長 黒木 尚

工事名			工場所		}i]	工事概要	入札方式
無ノ沢治山工事		青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘石崎長屋形国有林518林班外		土木一式	工事	鋼製枠谷止工0.5基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
71,101,000円	63,886,540円		令和7年3月3日	青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1 相内建設株式会社			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期				
70,000,000円 令和		介和7年3月	令和7年11月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
- 変更契約年月日 令和7年10月30日

- ・変更後の契約金額(税抜き)
- 74,000,000円

- ・変更の理由 各種数量に増減が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 令和7年11月
- 成績評定の結果 評定添点84点