

別紙様式3 (一般競争入札)

令和4年度 岩手北部森林管理署公共工事契約状況

令和6年1月18日

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長 東海林 見

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
折合沢治山工事	岩手県八幡平市字兄川山国有林6林班内	土木一式工事	鋼製組立網土留工3基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
73,384,000円	66,130,660円	令和5年3月20日	岩手県八幡平市白沢口13番地の1 山本建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
68,500,000円	令和5年 3月	令和5年12月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第1次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月14日
- ・ 変更の理由 本工事の進捗に伴う現地精査の結果、工事数量の変更が適当であることから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 68,700,000円