

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長 東海林 見

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
兄安林道災害復旧工事	岩手県八幡平市八幡平山国有林13林班	土木一式工事	コンクリート擁壁工ほか L=110.0m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
91,189,000円	82,269,660円	令和5年 5月 16日	岩手県八幡平市白沢口13-1 山本建設(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
89,000,000円	令和5年5月	令和6年3月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第1次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和5年12月7日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 89,400,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の進捗に伴う現地精査の結果、工事数量の変更が適当であることから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年3月
- 成績評定の結果
評定点 83点