

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
芦名沢林道(林業専用道)新設・改良工事		岩手県二戸市浄法寺町稲庭嶽国有林404林班地内		土木一式工事	林道新設工事 L=200m 林道改良工事 拡幅 L=75m、コンクリート擁壁 L=37m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
55,649,000円	50,151,660円	令和6年4月23日		岩手県八幡平市白沢口13番地の1 山本建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
50,500,000円	令和6年4月	令和7年1月				

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合（第2次変更）
- ・ 変更契約年月日 令和7年1月15日
 - ・ 変更の理由 現地の状況に合わせた施工の結果、数量の変更が生じ、検討の結果、適当であったため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年1月
 - ・ 変更後の契約金額（税抜き） 50,000,000円