

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長 東海林 見

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
倉形沢治山工事	岩手県八幡平市字八幡平山国有林2林班外	土木一式工事	コンクリート谷止工 1基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
84,912,000円	75,310,810円	令和4年3月16日	岩手県八幡平市白沢口13番地の1 山本建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
76,500,000円	令和4年 3月	令和4年 12月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更(第2次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和4年11月15日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 81,450,000円
 - ・ 変更の理由 工事の進行に伴い現地状況にあわせ数量の変更が必要なため請負代金額の変更契約をした。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年12月
- 成績評定の結果
評定点 80点