

分任支出負担行為担当官
 岩手南部森林管理署長 添谷 稔

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
下黒滝川橋改良工事	岩手県奥州市衣川字ニ又岳国有林34林班	改良工事	PCB塗膜主桁表面処理再塗装工 30m	一般競争入札(総合評価)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
11,045,000円	9,841,650円	令和4年10月14日	岩手建設工業株式会社 岩手県北上市常磐台二丁目9番4号	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
11,000,000円	令和4年10月	令和5年2月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (第二次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和5年2月14日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 30,000,000円
 - ・ 変更の理由 工事の進行に伴い現地状況にあわせ数量の変更が必要なため設計変更を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年2月