

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 志磨 克

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
柴沢山災害関連緊急治山工事		岩手県奥州市胆沢若柳字横岳国有林106林班地内		土木一式工事	溪間工 1基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
28,421,000円	25,436,200円	令和6年4月23日		工藤建設株式会社 岩手県奥州市水沢真城字北館38番地1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
27,400,000円	令和6年6月	令和6年11月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和6年11月26日
 - ・ 変更の理由 各種数量に増減が生じたため
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年11月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 30,500,000円
- 成績評定の結果
評定点81点