

令和6年度 岩手南部森林管理署 公共工事契約状況

令和7年10月23日

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 志磨 克

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
高下林道ほか3災害復旧工事		岩手県和賀郡西和賀町沢内川舟字高下山国有林1200林班外		土木一式工事	林道災害復旧工事 L=173m	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
69,371,000円	62,518,790円	令和6年5月13日		岩手建設工業株式会社 岩手県北上市常盤台二丁目9番4号		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期		工事完成(業務完了)の時期			
67,000,000円	令和6年 5月		令和6年 11月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和7年10月20日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 97,400,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年10月