

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 志磨 克

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
永徳山治山工事Ⅱ		岩手県胆沢郡金ヶ崎町永栄字永徳山国有林167林班地内		土木一式工事	鋼製柵床固工 1基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
47,176,000円	42,340,050円	令和7年2月27日		工藤建設株式会社 代表取締役社長 蜂谷 剛司 岩手県奥州市水沢真城字北館38番地1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
45,500,000円	令和7年5月		令和7年12月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和7年12月17日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 48,612,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年12月