

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長 高橋 毅

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
仲の股林道災害復旧工事(2号、3号)	青森県北津軽郡中泊町大字薄市字薄市山国有林315林班外	土木一式工事	ボックスカルバート工 L=45m外	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
63,547,000円	57,448,610円	令和6年12月12日	青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68番地1 相内建設(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
63,000,000円	令和6年12月	令和7年3月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

- ・変更契約年月日 令和7年9月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 76,300,000円
- ・変更の理由 本工事の施工中、各数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和7年9月