

令和6年度 津軽森林管理署金木支署公共工事契約状況

令和7年12月25日

分任支出負担行為担当官

津軽森林管理署金木支署長 高橋 毅

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
仲の股林道災害復旧工事(1号橋梁)	青森県北津軽郡中泊町大字薄市字薄市山国有林317林班外	土木一式工事	橋梁工 L=11m外	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
84,896,000円	76,877,720円	令和6年12月12日	青森県十和田市大字三本木字西金崎538番地3 滝内建設(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
83,000,000円	令和6年12月	令和7年3月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)

- ・変更契約年月日 令和7年12月25日 ・変更後の契約金額(税抜き) 金105,700,000円
- ・変更の理由 本工事の施工中、各数量に増減が生じたこと及び、地域外からの労働力確保に係る経費を見込んだことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和8年1月