

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署久慈支署長 十川 尚久

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大葛越林道(林業専用道)新設工事	岩手県久慈市山根町上戸鎖字戸鎖山国有林 103林班外	土木一式工事	林道新設工事 L=440m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
43,635,000円	33,211,520円	令和7年5月19日	岩手県久慈市大川目町12-94-1 山口建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
42,300,000円	令和7年6月	令和8年1月		

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合
- ・ 変更契約年月日 令和7年11月19日 ・変更後の契約金額(税抜き) 45,300,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により各工事数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和8年1月