

支出負担行為担当官
東北森林管理署長 大政 康史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
三陸北部森林管理署久慈支署 安家森林事務所新築工事		岩手県下閉伊郡岩泉町安家字日蔭149番61		建築工事一式	庁舎等の新築工事(木造平屋169.32m2)	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
71,100,000円	65,412,000円	令和6年7月12日	岩手県九戸郡野田村大字野田15-45-5 林崎建設株式会社			
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期				
66,980,000円	令和6年7月	令和7年2月				

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和7年2月21日 ・変更後の契約金額(税抜き)66,820,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地精査の結果、数量に変更が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年3月